



Общество с ограниченной ответственностью «Усадьба»
Россия, 675000, Амурская область
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 17
моб. 55-55-80, тел./факс 8 (4162) 53-77-66,
E-mail: usadbadv28@mail.ru

По состоянию на 12.09.2017г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство Многоквартирного жилого дома Литер 3 по адресу:
Амурская область, Благовещенский район, Чигиринский сельсовет, с. Чигири

1. **ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ 15** «О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках»

Исключить в п. 15.1.2.1 количество машино-мест.

2. **ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ 16** «О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации)»

Добавить в п. 16.3. «Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации»

N п/п	Вид имущества	Назначение имущества	Описание места расположения имущества
1	2	3	4
1	Земельный участок, с кадастровым номером 28:10:013013:790	Общая долевая собственность собственников помещений в многоквартирном доме	Адрес: Амурская область, р-н Благовещенский, с. Чигири, площадью 3000 кв.м., Из категории земель «земли населенных пунктов», назначение: для строительства жилого дома

3. **ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ 17** «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»

Изменить п. 17.1. «О примерном графике реализации проекта строительства»

Этап реализации проекта строительства 20 % готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства до 31 мая 2017 года
Этап реализации проекта строительства 40 % готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства до 30 июля 2017 года
Этап реализации проекта строительства 60 % готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства до 30 сентября 2017 года
Этап реализации проекта строительства 80 % готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства до 31 августа 2018 года
Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства - IV квартал 2018 года

Генеральный директор _____

В.Г. Данько


