



АМУРСКАЯ
НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ

Акционерное общество
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АНК»
(АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АНК")

ПРИКАЗ № 56-ор

«30» декабря 2019г.

г. Благовещенск

О переносе срока ввода в эксплуатацию

В связи, с отказом администрации Благовещенского района, в согласовании выполнения работ по благоустройству под гарантию

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перенести планируемый срок ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в с. Чигири (МЖД «Семейный»), на **30 мая 2020 года**.
2. Ведущему бухгалтеру отдела бухгалтерского учета Патрушевой Е.А. разместить, соответствующую информацию на информационном ресурсе, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Исполнительный директор

Е.Б. Перепелкин